

## Raport ze spotkania

<b>Uczestnicy:</b>	<b>GTS</b> (Jarosław Łuczkiewicz)	<b>Przygotował:</b>	Tomasz Łabanowski
	<b>TP</b> (Jarosław Kazanowski, Tomasz Łabanowski, Jarosław Bartold, Grzegorz Kuźmich)	<b>Data:</b>	21.09.2011
	<b>UKE</b> (Adam Pawłowski)	<b>Stron:</b>	2
<b>Temat:</b>	Pierwsze spotkanie w ramach procesów TTM dotyczących: 1. Dostępu do Internetu – DSL w opcji do 10 Mb/s w klasie VBR nrt 2. Dostępu do Internetu – DSL w opcji do 10 Mb/s w klasie UBR		

- W nawiązaniu do stanowiska UKE opublikowanego 14.09.2011 na stronie internetowej o rozpoczęciu procesu TTM dla usługi hurtowej, stanowiącej odpowiednik planowanej do wdrożenia nowej usługi detalicznej TP w zakresie projektów: „Dostępu do Internetu – DSL w opcji do 10 Mb/s w klasie VBR nrt”, w dniu 21.09.2011 odbyło się pierwsze spotkanie zespołu roboczego, na którym TP przedstawiła zakres i harmonogram projektu oraz warunki skorzystania z oferty.
- W trakcie spotkania odbyła się poniższa dyskusja:
  - OA: Czy prezentowana zmiana zostanie dołączona do już złożonego wniosku w sprawie projektu „Neostrada w opcji do 10 Mbit/s”?
  - TP: Ze względu na planowany termin wdrożenia oferty, TP złoży wniosek o zmianę oferty wcześniej niż wynika to z terminów przyjętych w harmonogramie. Jednocześnie TP wnioskuję o procesowanie wniosku o zmianę oferty SOR z zakresie klasy VBR nrt odrębnym postępowaniem i nie łączenie z postępowaniem prowadzonym z wniosku dotyczącego „Neostrady w opcje do 10Mbit/s” .
  - OA: Zaproponowano aby w cenniku oferty zastosowano podział opcji usługi ze względu na stałą lub zmienną synchronizację.
  - TP: TP przeanalizuję możliwości i konsekwencje zastosowania zaproponowanego podziału.
  - OA: Czy adresy IP i ich liczba będą odzwierciedlane w ofercie hurtowej?
  - TP: W ofercie detalicznej domyślna liczba adresów IP to cztery, zaś opcjonalnie będzie dostępne osiem. W ofercie hurtowej nie ma to znaczenia za wyjątkiem poziomu IP Niezarządzane. W ofercie hurtowej będzie odzwierciedlana opcja standardowa z 4 adresami IP.
  - OA: W opinii UKE, planowany termin wdrożenia jest zagrożony ze względu na czas potrzebny na przeprowadzenia postępowania konsultacyjnego i konsolidacyjnego, który szacowany jest na co najmniej 2,5 miesiąca.
  - TP: Ze względu na zakres planowanych zmian ustalono, że zamiast drugiego spotkania do członków zespołu roboczego zostanie przesłany projekt zmian do oferty, co po zebraniu ewentualnych uwag zakończy proces TTM.
- Prezentacja TP przedstawiona na spotkaniu.

4. W nawiązaniu do stanowiska UAE opublikowanego 14.09.2011 na stronie internetowej o rozpoczęciu procesu TTM dla usługi hurtowej, stanowiącej odpowiednik planowanej do wdrożenia nowej usługi detalicznej TP w zakresie projektu „Dostępu do Internetu – DSL w opcji do 10 Mb/s w klasie UBR”, w dniu 21.09.2011 odbyło się pierwsze spotkanie zespołu roboczego, na którym TP przedstawiła zakres oraz harmonogram projektu oraz warunki skorzystania z oferty.
5. W trakcie spotkania odbyła się poniższa dyskusja:
  - OA: Czy prezentowana zmiana zostanie dołączona do już złożonego wniosku w sprawie projektu „Neostrada w opcji do 10 Mbit/s”?
  - TP: W zakresie wniosku TP o zmianę ofert hurtowej dołączony zostanie wniosek o włączenie zmian do postępowania dotyczącego „Neostrady w opcję do 10Mbit/s” .
  - OA: Czy adresy IP i ich liczba będą odzwierciedlane w ofercie hurtowej?
  - TP: Neostrada Biznes będzie realizowana na bazie usługi Neostrada z przydzielonym jednym stałym adresem IP.
  - OA: Jak zostanie wyznaczona cena hurtowa nowej usługi?
  - TP: Cena usługi hurtowej zostanie przekazana do UAE oraz poddana testów MS/PS.
  - TP: Ze względu na zakres planowanych zmian ustalono, że zamiast drugiego spotkania do członków zespołu roboczego zostanie przesłany projekt zmian do oferty, co po zebraniu ewentualnych uwag zakończy proces TTM.
6. Prezentacja TP przedstawiona na spotkaniu.